

نماذج طلب تنفيذ الإجراء

محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع (وفر)

اسم المشروع	رقم المنافسة
نموذج المشروع	إدارة
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ
رمز الأرض للمشروع	موقع المشروع
رقم عقد المشروع	تاريخ تسليم الموقع
مدة عقد المشروع	تاريخ نهاية العقد
قيمة الوفورات بالمشروع	نسبتها من قيمة العقد
نسبة الإنجاز الحالية	

انه في يوم الموافق / / هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع المذكور أعلاه. وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جدول الكميات، المخططات، الشروط العامة الشروط الخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي: -

1- خطاب المقاول شركة رقم بتاريخ / / هـ والموجه إلى مدير التعليم بمنطقة / بمحافظة والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد ناتجة عن الأسباب الآتية:

(1)

(2)

2- خطاب المقاول رقم بتاريخ / / هـ والمرفق به عرض الاسعار المطلوب.

1	رقم التعميد	تاريخ التعميد	القيمة	النسبة	لها نظير او ليس لها
2	رقم التعميد	تاريخ التعميد	القيمة	النسبة	لها نظير او ليس لها
	إجمالي الأعمال الإضافية السابق التعميد بها		نسبتها من قيمة العقد		
	إجمالي المدد الإضافية السابق التعميد بها		نسبتها مقارنة بمدة العقد		

وبعد الدراسة تبين للجنة أن الأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بالعقد هي:

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
1					
2					
3					
4					
إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة					
تغطي من الوفر بقيمة			عجز تم الارتباط عليه		
إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع		نسبتها		عجزاً	
وفراً		عجزاً			
تاريخ نهاية العقد بعد التمديد					

مما سبق رأت اللجنة ما يلي :-

1. تعميم المقاول (.....) بالأعمال الإضافية والتي ليس لها نظير بالعقد وحسب الكميات والفئات الموضحة به. بعاليه.
2. العرض على لجنة فحص العروض لأخذ الموافقة على ما سبق واعتماد المحضر من صاحب الصلاحية في الترسية واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.
3. هذا المحضر لا يعتبر سارياً دون اعتماد صاحب الصلاحية في الترسية على محضر لجنة فحص العروض بالموافقة على الأعمال وإصدار اشعار تعميم المقاول بها.
4. هذا المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

وعليه جرى التوقيع

أعضاء لجنة أوامر التغيير :

المهندس/ عضواً
.....
المهندس/ عضواً
.....

يعتمد

رئيس لجنة أوامر التغيير بالادارة

الاسم / م /

التوقيع / ع /

الموضوع : طلب عرض أعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد على لجنة فحص العروض

حفظه الله

سعادة / وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

برفقة المعاملة الخاصة بطلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد المشروع المذكور ببياناته بالجدول التالي وذلك لعرضها على لجنة فحص العروض.

اسم المشروع	رقم المناقصة
نموذج المشروع	إدارة
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ
رمز الأرض للمشروع	موقع المشروع
رقم عقد المشروع	تاريخ تسليم الموقع
مدة عقد المشروع	تاريخ نهاية العقد
قيمة الوفورات بالمشروع	نسبتها من قيمة العقد
نسبة الانجاز	
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ
تغطي من الوفر بقيمة	عجز تم الارتباط عليه
إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع	نسبتها
مدة تنفيذ الأعمال	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد

ومرفق أصول المستندات التالية:

1. محضر دراسة أعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع والمعتمد من لجنة أوامر التغيير مدرج به البنود المستحدثة.
2. صورة من التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد
3. حصر كميات البنود الإضافية .
4. مقايضة توصيف وكميات وقيمة البنود الإضافية .
5. مقايضة بالبنود الملغاة والوفورات التي تغطي الأعمال المطلوبة .
6. خطاب إدارة التعليم رقم بتاريخ / / هـ بطلب الموافقة على تعميم المقاول.
7. خطاب المقاول رقم بتاريخ / / هـ بطلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد. و لسعادتكم وافر تحياتي وتقديري،،،

مدير التعليم

طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير (حالة الوفر المالي)

اسم المشروع	رقم المنافسة		
نموذج المشروع	إدارة تعليم		
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ		
تاريخ تسليم الموقع	مدة عقد المشروع		
نسبة الانجاز			
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ	<input checked="" type="checkbox"/>	تاريخ نهاية عقد المشروع
قيمة الوفورات بالمشروع			
اجمالي قيمة الاعمال الاضافية	تغطي من الوفر بقيمة		
الوفر بعد حسم أمر التغيير	نسبته من قيمة العقد	<input type="checkbox"/> عجز	<input checked="" type="checkbox"/> وفر
مدة تنفيذ الاعمال			

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير لخطاب مدير (عام) التعليم بـ رقم بتاريخ / / هـ المتضمن طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية ليس لها نظير للمشروع المذكور ببياناته بعاليه. وحيث تمت مراجعة وتدقيق سلامة الإجراءات النظامية المتخذة من قبل الإدارة طبقاً للنظام وطبقاً للوارد بدليل الإجراءات وطبقاً لقرار تفويض الصلاحيات ولا توجد ملاحظات. أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي :-

- 1- تعميم المقاول بالأعمال الإضافية التي ليس لها نظير بقيمة ريال فقط (كتابة) تغطي بالكامل من الوفر المتحقق بالمشروع البالغ قيمته ريال. ويتم تنفيذ تلك الأعمال خلال مدة يوماً تضاف لمدة العقد.
- 2- تفويض مدير (عام) التعليم بـ بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

موافقة صاحب الصلاحية:

مع الموافقة نظاماً.

عدم الموافقة.

وزير التعليم

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد

اسم المشروع	رقم المنافسة
نموذج المشروع	إدارة تعليم
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ
الموقف التنفيذي	تاريخ تسليم الموقع
مدة عقد المشروع	تاريخ نهاية العقد
قيمة الوفورات بالمشروع	نسبتها من قيمة العقد
نسبة الانجاز	

المحترم

المكرم مدير / مؤسسة/شركة

العنوان : ص . ب الرمز فاكس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

إشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ / / هي المتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية

ليس لها نظير بالعقد للمشروع اعلاه مقابلتكم، تم تعميديكم بأعمال إضافية ليس لها نظير بالعقد وفقا للتفاصيل المدرجة بالجدول التالي:

م	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	القيمة الإجمالية
1					
2					
إجمالي قيمة الأعمال					
يغطي من الوفر بقيمة		تم الارتباط عليه عجز		رقم	تاريخ
إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع		نسبتها		عجزاً <input type="checkbox"/>	وفراً <input type="checkbox"/>
مدة تنفيذ الأعمال		تاريخ نهاية العقد بعد التمديد			

أمل الالتزام بتنفيذ تلك الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة الإشراف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مدير التعليم