

نماذج طلب تنفيذ الإجراء

محضر دراسة أعمال إضافية لها نظير بعقد مشروع

اسم المشروع	رقم المنافسة	
نموذج المشروع	إدارة تعليم	
موقع المشروع	نسبة الانجاز	
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ	
رمز الأرض للمشروع	موقع المشروع	
رقم عقد المشروع	تاريخ تسليم الموقع	
مدة عقد المشروع	تاريخ نهاية العقد	

انه في يوم الموافق/...../..... هـ اجتمعت لجنة أوامر التغيير ودراسة المدد الزمنية لدراسة الأعمال الإضافية المطلوبة للمشروع المذكور اعلاه.
وبعد الدراسة والاطلاع ومراجعة المستندات الخاصة بالمشروع (العقد، جدول الكميات، المخططات، الشروط العامة الشروط الخاصة، المواصفات، نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) وكذلك تم استعراض الآتي:

1. خطاب المقاول رقم بتاريخ/...../..... هـ والموجه إلى سعادة مدير التعليم بمنطقة (بمحافظة) والذي يطلب فيه التعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد ناتجة عن:

- (1)
- (2)

2. التقرير الفني المعد من قبل المهندس المشرف علي المشروع بإدارة التعليم متضمنا ملاحظاته على الحصر بعد المراجعة والتدقيق من واقع المخططات والمواصفات وشروط العقد

3. التعميدات السابقة للمشروع سواء لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد (مرفق بطاقة بيانات الأعمال والمدد) وهي:

1	رقم التعميد	تاريخ التعميد	القيمة	النسبة
2	رقم التعميد	تاريخ التعميد	القيمة	النسبة
3	رقم التعميد	تاريخ التعميد	القيمة	النسبة
إجمالي الأعمال الاضافية السابق التعميد بها		نسبتها من قيمة العقد		
إجمالي المدد الاضافية السابق التعميد بها		نسبتها مقارنة بمدد العقد		

وبعد الدراسة تبين للجنة ما يلي:

			إجمالي قيمة الأعمال المطلوبة
	عجز تم الارتباط عليه		تغطي من الوفر بقيمة
وفراً	عجزاً	نسبتها	إجمالي قيمة أوامر التغيير للمشروع
	تاريخ نهاية العقد بعد التمديد		مدة تنفيذ الأعمال

مما سبق رأت اللجنة ما يلي : -

- تعميد المقاول (.....) بالأعمال الإضافية والتي لها نظير بالعقد لها نظير بالعقد وفقاً للتفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات الموضحة بالمقايضة المرفقة بخطاب إدارة التعليم المشار إليه وبنفس أسعار البنود المماثلة بعقد المقاول الخاص بالمشروع:
1. العرض على صاحب الصلاحية لأخذ الموافقة على ما سبق واستكمالاً للإجراءات النظامية حيال ذلك.
 2. هذا المحضر لا يعتبر سارياً دون موافقة صاحب الصلاحية عليه وإصدار أمر التعميد.
 3. هذا المحضر مكون من عدد (2) صفحة.

وعليه جرى التوقيع

المهندس المشرف/ عضواً
.....
مدير الإشراف / عضواً
.....

يعتمد

مدير شئون المباني

الاسم:

التوقيع:

طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير (حالة الوفر المالي)

		رقم المنافسة	اسم المشروع
		إدارة تعليم	نموذج المشروع
		اسم المقاول المنفذ	قيمة عقد المشروع
		مدة عقد المشروع	تاريخ تسليم الموقع
		تاريخ نهاية عقد المشروع	الموقف التنفيذي <input checked="" type="checkbox"/> تحت التنفيذ
			قيمة الوفورات بالمشروع
		تغطي من الوفر بقيمة	اجمالي قيمة الاعمال الاضافية
<input checked="" type="checkbox"/> ووفر	<input type="checkbox"/> عجز	نسبته من قيمة العقد	الوفر بعد حسم أمر التغيير
			مدة تنفيذ الاعمال

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير لخطاب مدير (عام) التعليم بـ..... رقم بتاريخ...../...../..... هـ المتضمن طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير للمشروع المذكور بياناته بعاليه لعجز في الكميات لبعض البنود في المقايسة حيث ان كميات المقايسة تقديرية وتجري المحاسبة على اساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقاً للمادة (65) من اللائحة التنفيذية والمادة (46) من الشروط العامة الملحقة بالعقد. وحيث تمت مراجعة وتدقيق سلامة الإجراءات النظامية المتخذة من قبل الإدارة طبقاً للنظام وطبقاً للوارد بدليل الإجراءات وطبقاً لقرار تفويض الصلاحيات ولا توجد ملاحظات.

أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي :-

- 1- تعميم المقاول الإضافية التي لها نظير بقيمة ريال فقط (كتابة) تغطي بالكامل من الوفر المتحقق بالمشروع البالغ قيمته ريال. ويتم تنفيذ تلك الأعمال خلال مدة يوماً تضاف لمدة العقد.
- 2- تفويض مدير (عام) التعليم بـ..... بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

موافقة صاحب الصلاحية

مع الموافقة نظاماً .

عدم الموافقة

وزير التعليم

طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير (حالة العجز المالي)

اسم المشروع	رقم المنافسة		
نموذج المشروع	إدارة تعليم		
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ		
تاريخ تسليم الموقع	مدة عقد المشروع		
الموقف التنفيذي	تاريخ نهاية عقد المشروع	<input checked="" type="checkbox"/> تحت التنفيذ	
قيمة الوفورات بالمشروع	ريال		
إجمالي قيمة الاعمال الإضافية	تغطي من الوفر بقيمة	ريال	ريال
قيمة أمر التغيير بعد حسم الوفر	نسبتها من قيمة العقد	ريال	ريال
مدة تنفيذ الاعمال	<input checked="" type="checkbox"/> تم حجز مبلغ العجز	يوماً	<input type="checkbox"/> وفر

حفظه الله

معالي وزير التعليم

أشير لخطاب مدير (عام) التعليم بـ..... رقم..... بتاريخ..... المتضمن طلب الموافقة على تنفيذ أعمال إضافية لها نظير للمشروع المذكور بياناته بعاليه لعجز في الكميات لبعض البنود في المقايسة حيث ان كميات المقايسة تقديرية وتجري المحاسبة على اساس الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة طبقاً للمادة (65) من اللائحة التنفيذية والمادة (46) من الشروط العامة الملحقة بالعقد. وحيث تمت مراجعة وتدقيق سلامة الإجراءات النظامية المتخذة من قبل الإدارة طبقاً للنظام وطبقاً للوارد بدليل الإجراءات وطبقاً لقرار تفويض الصلاحيات ولا توجد ملاحظات.
أمل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي :-

- 1- تعميم المقاول..... بالأعمال الإضافية التي لها نظير بقيمة..... ريال..... فقط (كتابة) يغطي جزء منها من الوفر المتحقق بالمشروع البالغ..... ريال والباقي عجز بقيمة..... ريال تم حجزه بخطاب الادارة العامة للميزانية رقم..... بتاريخ...../...../..... هـ نسبة..... % وهي في حدود المسموح به نظاماً يلزم الارتباط عليه. ويتم تنفيذ تلك الأعمال خلال مدة..... يوماً تضاف لمدة العقد.
- 2- تفويض مدير (عام) التعليم بـ..... بإشعار المقاول بذلك بعد الارتباط على مبلغ العجز.

مساعد وزير التعليم

موافقة صاحب الصلاحية

مع الموافقة نظاماً

عدم الموافقة

وزير التعليم

إشعار بالتعميد بأعمال إضافية لها نظير بالعقد

أولا معلومات عامة عن المشروع

رقم المنافسة	اسم المشروع
إدارة تعليم	نموذج المشروع
اسم المقاول المنفذ	قيمة عقد المشروع
موقع المشروع	رمز الأرض للمشروع
تاريخ تسليم الموقع	رقم عقد المشروع
تاريخ نهاية العقد	مدة عقد المشروع
نسبتها من قيمة العقد	قيمة الوفورات بالمشروع
نسبتها من قيمة العقد	الأعمال الإضافية الكلية بما فيها هذا التعميد

ثانيا التعميدات السابقة (لها نظير بالعقد أو ليس لها نظير بالعقد)

م	رقم	تاريخ التعميد	القيمة	المدة

ثالثا التعميد الحالي

قيمة الأعمال	مدة تنفيذ الأعمال	نهاية العقد بعد التمديد
يغطي من الوفر بقيمة	عجز تم الارتباط عليه	رقم تاريخ

المحترم

المكرم مدير / مؤسسة/شركة

العنوان: ص.ب () الرمز البريدي ()

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

إشارة إلى خطابكم رقم وتاريخ/...../..... هذا المتضمن طلب التعميد بأعمال إضافية

لها نظير بالعقد لمشروع مقاولتكم، وحيث صدرت موافقة صاحب

الصلاحية (.....) بالإحالة رقم وتاريخ/...../..... هذا على تعميديكم

بأعمال إضافية لها نظير بالعقد وفقا لتفاصيل المدرجة بالجدول عالية وحسب الكميات

الموضحة بالمقاييس المرفقة بخطاب إدارة التعليم المشار إليه وبنفس أسعار البنود المماثلة.

أمل الالتزام بتنفيذ تلك الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات بالعقد وملحقاته وتعليمات جهة الإشراف.

مدير التعليم