

نماذج طلب تنفيذ الإجراء

طلب الموافقة على تمديد مدة عقد مشروع

اسم المشروع	رقم المنافسة		
نموذج المشروع	إدارة تعليم		
قيمة عقد المشروع	اسم المقاول المنفذ		
تاريخ تسليم الموقع	مدة عقد المشروع		
نسبة الانجاز			
الموقف التنفيذي	تحت التنفيذ <input checked="" type="checkbox"/>	تاريخ نهاية عقد المشروع	
إجمالي المدد السابقة			

معالي وزير التعليم

حفظه الله

أشير إلى تعميم معاليكم رقم 371077608 وتاريخ 1437/06/18 هـ — المبني على تعميم معالي وزير المالية رقم 58172 في 1437/06/11 هـ بشأن تمديد مدة العقود بما يتوافق مع الاعتمادات المخصصة وموافقة معاليكم على بطاقة الإحالة رقم 236943 في 1437/09/01 هـ — المرفق بها خطاب العرض بذات الرقم في 1437/08/29 هـ بتمديد عقود المشاريع الجاري تنفيذها مدة لا تتجاوز (12) شهر استناداً الى الفقرة (ج) من المادة رقم (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والمشار إليها بتعميم معالي وزير المالية المرفق.

وحيث وردنا خطاب الإدارة العامة للتعليم بمحافظة رقم بتاريخ / / هـ بطلب مدة إضافية تضاف لمدة العقد ناتجة عن نقص الاعتمادات المالية للعام المالي / / هـ، وبالدراسة اتضح أحقية المقاول في التمديد. امل تكرم معاليكم بالموافقة على ما يلي:

1. تمديد مدة عقد المشروع بمدة إضافية قدرها (.....) يوماً (كتابة) تضاف لمدة العقد الأصلية استناداً لنص الفقرة (ج) من المادة (52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2. تفويض مدير التعليم بإشعار المقاول بذلك.

مساعد وزير التعليم

موافقة صاحب الصلاحية:

مع الموافقة نظاماً.

عدم الموافقة.

وزير التعليم

بطاقة بيانات الأعمال والمدد الإضافية

أولاً: معلومات عن المشروع:

اسم المشروع	إدارة التعليم
قيمة العقد الأصلية	الموقع
تاريخ تسليم الموقع	اسم المقاول
قيمة العقد بعد تخفيض 5%	تاريخ نهاية المشروع حسب العقد

ثانياً: معلومات عن الأعمال الإضافية ومددها:

ملاحظات	المدد الإضافية	النسبة		القيمة	نوع أمر التغيير
		عجز	وفر		
■ أوامر تغيير معتمدة من صاحب الصلاحية :					
					أعمال لها نظير
					أعمال ليس لها نظير (مستحدثة)
■ أوامر تغيير مطلوبة او جاري دراستها :					
					أعمال لها نظير
					أعمال ليس لها نظير (مستحدثة)

ثالثاً: معلومات عن المدد الإضافية للإيقاف والاستئناف:

ملاحظات	المدة	تاريخ الاستئناف	تاريخ الايقاف	نوع المدة	
				1	2
				1	ايقاف واستئناف معتمد من صاحب الصلاحية
				2	
				3	
					ايقاف واستئناف تم رفعه للاعتماد
					ايقاف واستئناف جاري دراسته

رابعاً: معلومات عن المدد الإضافية نتيجة عدم كفاية الاعتمادات المالية:

ملاحظات	المدة	نوع المدة
		مدة تم اعتمادها من صاحب الصلاحية
		مدة تم رفعها للاعتماد
		مدة جاري دراستها

خامساً: قيمة العقد ومدته بعد إضافة جميع أوامر التغيير والمدد الإضافية المعتمدة من صاحب الصلاحية:

ملاحظات	المدة	القيمة	البند
			قيمة العقد بعد تخفيض 5% والإضافات المعتمدة
			مدة العقد بعد إضافة جميع المدد المعتمدة

يعتمد!!

مدير شؤون المباني

مدير الإشراف والتنفيذ

المهندس المشرف